
Fiszka zgłoszeniowa dla projektów pozakonkursowych w ramach Strategii ZIT BOF planowanych  
do wsparcia w RPOWP 2014-20201 

 

1 Nazwa projektu 
Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w 

gminie Juchnowiec Kościelny 

2a 
Wnioskodawca (dane 

kontaktowe)2 

 Gmina Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec 
Kościelny, tel. 085 713 28 80, fax. 085 713 28 81,  

mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl 

2b 
Forma prawna 
wnioskodawcy 

Jednostka Samorządu Terytorialnego 

3 
Dane osoby/jednostki do 

kontaktu w sprawie projektu 
(nr tel., e-mail) 

Tomasz Puchalski, 

tel. 085 713 28 95 

mail: t.puchalski@juchnowiec.gmina.pl 

4 
Przewidywany okres 

realizacji projektu 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
projektu – kwartał/miesiąc oraz rok 

Przewidywany termin zakończenia 
projektu – kwartał/miesiąc oraz rok 

II kwartał/kwiecień 2017 r. IV kwartał/grudzień 2017 r. 

5 

Przewidywany termin 
złożenia wniosku o 

dofinansowanie 
(kwartał/miesiąc oraz rok) 

III kwartał/wrzesień 2016 r. 

6 
Szacowany całkowita 

wartość projektu w PLN 
2 500 000 

7 
Szacowana wartość kosztów 

kwalifikowalnych w PLN 
2 500 000 

8 
Szacowana kwota 

dofinansowania w PLN 
2 125 000 

9* 
Sposób identyfikacji 

projektu w Strategii ZIT 

Projekt został zdiagnozowany w Strategii ZIT BOF na podstawie diagnozy 
sytuacji wyjściowej i zdefiniowanych potrzeb w zakresie rozwoju 
gospodarki niskoemisyjnej i ochrony środowiska. 

10 
Lokalizacja przedsięwzięcia - 

gmina 
Gmina Juchnowiec Kościelny 

11 Opis projektu 

Celem realizacji projektu jest ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i 
gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach tzw. 
niskiej emisji poprzez zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckich  tj. 
instalacji solarnych dla mieszkańców gminy Juchnowiec Kościelny. 
Na terenie gminy sieć gazowa, sieci ciepłownicze funkcjonują w 
północnej części gminy Juchnowiec Kościelny i w przeważającej części 
obsługują jedynie zabudowę wielorodzinną i budynki użyteczności 
publicznej.  
Kryteriami wyboru gospodarstw, które wezmą udział w projekcie będą: 
-ilość osób zameldowanych w danym gospodarstwie indywidualnym 
(podwyższenie efektu ekologicznego wynikające z większego 
zapotrzebowania gospodarstwa na paliwa). 
- kolejność zgłoszeń 
 
W ramach projektu planuje się zakup i montaż 132 instalacji solarnych 
wspomagających produkcję ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w 
gospodarstwa indywidualnych (3 typy instalacji solarnych uzależnione od 
ilości mieszkańców w gospodarstwie domowym). 
 
Projekt przewiduje wspomaganie procesu przygotowania ciepłej wody 
użytkowej za pośrednictwem systemu solarnego, a tym samym 

                                                           
1 Należy wypełnić wszystkie pola. 
2 Podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu. 



częściowe zastąpienie energii pozyskiwanej ze źródeł konwencjonalnych 
(węgiel, gaz, olej, energia elektryczna) energią słoneczną pozyskiwaną 
przez system solarny. Tak pozyskana energia będzie wykorzystywana do 
podgrzewania ciepłej wody użytkowej. 
Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż urządzeń służących do 
pozyskania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. W ramach projektu 
przewiduje się wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją 
kolektorów słonecznych. Inwestycja będzie realizowana na działkach 
osób fizycznych mieszkańców gminy. Kolektory słoneczne będą 
rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku gdy nie ma 
możliwości zamontowania kolektorów słonecznych na dachu budynku 
należy je zamontować na terenie przy wykorzystaniu konstrukcji 
wolnostojącej) oraz mocowane za pomocą odpowiednich systemów 
montażowych.  
 

11a 

Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

(dokumentacja, pozwolenia, 
audyty) 

Przygotowywanie dokumentacji technicznej wraz programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz audytami energetycznymi: do sierpnia 2016 
r. 
Złożenie wniosku o dofinansowanie: wrzesień 2016 r. 
Ogłoszenie przetargu na realizacje zadania: styczeń – marzec 2017 r. 
Podpasienie umowy z Wykonawcą i realizacja rzeczowa projektu: kwiecień 
– październik 2017 r. 
Rozliczenie zadania rzeczowe i finansowe zadnia: listopad – grudzień 2017 
r. 
Przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post: grudzień 2018 r. 

11b 
Opis zgodności projektu ze 

Strategią ZIT BOF3 

Projekt realizuje Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska 
Działanie 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 5.2.5. Modernizacja 
indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej. 

W ramach tego działania realizowane będą projekty mające na celu 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne) w 
indywidualnych budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie 
BOF. 

Dzięki pracom zaplanowanym w ramach przedmiotowego projektu 
możliwa będzie realizacja celu szczegółowego Działania 5.2., jakim jest 
ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z 
domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji, która obok 
zanieczyszczeń po-chodzenia komunikacyjnego powoduje, że w obszarze 
BOF występują stężenia przewyższające standardy jakości powietrza 
wymagane prawem krajowym i unijnym. 

Projekt strategicznie przyczyni się do realizacji celów społeczno – 
gospodarczych BOF z uwagi na: 
- wspieranie budowy energetyki opartej na odnawialnych źródłach 

energii na terenie BOF a w szczególności do poprawy bezpieczeństwa 
systemu energetycznego, dywersyfikacji źródeł energii, ograniczanie 
skutków gospodarczych związanych z wahaniami cen paliw kopalnych, 

- stymulowanie wzrostu w obszarze technologii innowacyjnych, 
- przyczynianie się do tworzenia miejsc pracy w sektorach wschodzących 
- zmniejszenia się zanieczyszczenia powietrza. 

11c 
Opis zgodności projektu z 

zakresem i celami osi 
Projekt wpisuje się w założenia Osi Priorytetowej V. Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Priorytet 

                                                           
3 Należy podać numer działania – pkt, ppkt, w Strategii ZIT, z którym projekt jest zgodny oraz opisać krótko, jak projekt 
wpisuje się w dane działanie Strategii ZIT. 



priorytetowej RPOWP 2014-
20204 

Inwestycyjny 4e. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich 
rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 
wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

Montaż instalacji solarnych, spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych 
pyłów i gazów pochodzących z domowych pieców grzewczych w ramach 
tzw. niskiej emisji. Wszystkie te czynniki spowodują spadek emisji CO2 do 
atmosfery, co skutkować będzie przeciwdziałaniem zmianom klimatu 
oraz promocją gospodarki niskoemisyjnej. 

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na osiągnięcie celu 
szczegółowego RPOWP 2014-2020: Ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza poprzez realizację planów gospodarki niskoemisyjnej. 

12 

Opis powiązań projektu z 
projektami 

komplementarnymi 
pozytywnie zaopiniowanymi 

przez właściwą instytucję 
zarządzająca krajowym 

programem operacyjnym 
(POIŚ 2014-2020, PO PW 

2014-2020) oraz projektami 
finansowanymi ze środków 

własnych, które zostały 
zidentyfikowane w Strategii 

ZIT5 

Nie dotyczy 

12a 

Opis powiązań projektu z 
innymi projektami 

realizowanymi w ramach 
RPOWP 2014-2020 

określonymi w Strategii ZIT 
(w tym w szczególności z 

projektami finansowanymi z 
EFS). 

Projekt jest powiązany z innymi projektami przewidzianymi do realizacji 
w ramach Strategii ZIT BOF, Cel 5. Gospodarka niskoemisyjna i ochrona 
środowiska, Działanie 5.2. Poprawa efektywności energetycznej i 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 5.2.5. 
Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej: 

­ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej w Białymstoku. 

­ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej w gminie Dobrzyniewo Duże. 

­ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej w gminie Czarna Białostocka. 

­ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej w gminie Supraśl. 

­ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej w gminie Turośń Kościelna. 

­ Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub 
elektrycznej w gminie Wasilków. 

Wskazane powyżej projekty są ze sobą powiązane z uwagi na osiągnięcie 
wspólnych celów tj.: 

 ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z 
domowych pieców grzewczych w ramach tzw. niskiej emisji, 

 organicznie emisji CO2, a tym samym przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym; 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

                                                           
4 Należy podać numer osi priorytetowej/działania w RPOWP 2014-2020, z którym projekt jest zgodny. Ponadto należy 
opisać w jaki sposób i w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji założonych celów szczegółowych danego działania z 
RPOWP 2014-2020. 
5 Należy wskazać projekty, z którymi dany projekt jest powiązany oraz opisać charakter powiązań. 



 poprawę jakości życia mieszkańców gmin. 

13 

Opis zgodności projektu z 
Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej lub 

dokumentem 
równoważnym (należy 

odwołać się do działania w 
dokumencie, z którym 
projekt jest zgodny)6 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: 
Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec 
Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020 – dokument 
opracowano w czerwcu 2015 r. 

Inwestycja odnosząca się do poprawy efektywności energetycznej, 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeń w budynkach jednorodzinnych w Gminie Juchnowiec 
Kościelny, została wykazana w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo 
Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów pod 
pozycją JUC010 

PGN dla terenu gminy Juchnowiec Kościelny został przyjęty uchwałą               
Nr XIV/88/15 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 15 grudnia 2015 r. 
w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta 
Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, 
Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020” 
dla terenu Gminy Juchnowiec Kościelny. 

14 Zakładane efekty projektu 
wyrażone wskaźnikami 
określonymi w RPOWP 

2014-20207 

Nazwa wskaźnika produktu Jednostka 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Liczba gospodarstw 
domowych, w których 
zmodernizowano 
indywidualne źródła energii 
cieplnej lub elektrycznej 

Sztuka 0 132 

Nazwa wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego 

Jednostka 
Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Szacowany roczny spadek 
emisji gazów cieplarnianych 

Tony 
ekwiwalentu 

CO2/rok 
0 260-280 

15* Status projektu nadany 
przez Związek ZIT wraz z 

określeniem jego 
priorytetyzacji (lista 

podstawowa/rezerwowa + 
pozycja na tej liście) 

 

 

                                                           
6 Należy uzupełnić dla projektów realizowanych w ramach Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne RPOWP 2014-2020, w 
innym przypadku wpisać nie dotyczy. Jeżeli Plan Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokument równoważny nie istnieją należy 
podać datę przygotowania dokumentu. 
7 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników (z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub 
poddziałania w RPOWP 2014-2020), która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. 
*Pole do uzupełnienia przez Stowarzyszenie BOF 


